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Planning woonrijp maken straten, verlichting en groen ( )
Planning verkoop kavel speelterrein (vervolg agendapunt 1)

5. Planning eindfase ontwikkeling Vrijburgh 1
SvZ verkoop en realisatie bouwkavels (

PG Vrijburgh 1 + speelplek 
10 januari 2022

maakt een adviserende samenvatting over de speelplek voor de wethouder, die 
maandag met de wethouder zullen delen.

4. Definitieve en tijdelijke plaats en inrichting speelplaatsen Vrijburgh
• Bespreken opties en keuze maken voorstel (zie bijlage)
• Communicatie met wijkraad

Speelplek: de huidige kavel die nu tijdelijk in gebruik is als speelplek zit als bouwkavel in de exploitatie. 
De wijkraad heeft een pleidooi gedaan om de tijdelijke speelvoorziening definitief te maken. Als we 
hier in mee gaan moeten we naar het college omdat we dan een gat in de exploitatie hebben. De 
centrale speelplek zit in de exploitatie van Vrijburgh 2 en ook in het bestemmingsplan (nog te 
doorlopen procedure). Inzichtelijk maken wat de kosten zijn van behouden speelplek t.a.v. de 
exploitatie en ook de kosten die gemoeid zijn met vertraagde verkoop. Wethouder informeren. 
Wijkraad meedelen dat de speelplek tijdelijk was en is en dat na realisatie van de definitieve speelplek 
de kavel in de verkoop zal worden opgenomen.
Blotevoetenpad: is er budget voor vervanging van kapotte onderdelen? Nee, dit is gerealiseerd in de 
tijd dat er geen vervangingsbudget gereserveerd werd.
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