

## Conceptverslag

---

**Overleg:** PG Vrijburgh 1 + speelplek

**Datum:** 10 januari 2022

**Aanwezig:** 5.1.2.e

**Afwezig:**

**Verslag:** 5.1.2.e

---

### 1. Opening:

### 2. Mededelingen:

### 3. Vorig verslag en acties:

#### 4. Definitieve en tijdelijke plaats en inrichting speelplaatsen Vrijburgh

- Bespreken opties en keuze maken voorstel (zie bijlage)
- Communicatie met wijkraad

**Speelplek:** de huidige kavel die nu tijdelijk in gebruik is als speelplek zit als bouwkevel in de exploitatie. De wijkraad heeft een pleidooi gedaan om de tijdelijke speelvoorziening definitief te maken. Als we hier in mee gaan moeten we naar het college omdat we dan een gat in de exploitatie hebben. De centrale speelplek zit in de exploitatie van Vrijburgh 2 en ook in het bestemmingsplan (nog te doorlopen procedure). Inzichtelijk maken wat de kosten zijn van behouden speelplek t.a.v. de exploitatie en ook de kosten die gemoeid zijn met vertraagde verkoop. Wethouder informeren. Wijkraad mededelen dat de speelplek tijdelijk was en is en dat na realisatie van de definitieve speelplek de kavel in de verkoop zal worden opgenomen.

**Blotevoetenpad:** is er budget voor vervanging van kapotte onderdelen? Nee, dit is gerealiseerd in de tijd dat er geen vervangingsbudget gereserveerd werd.

#### 5. Planning eindfase ontwikkeling Vrijburgh 1

- SvZ verkoop en realisatie bouwkevels (5.1.2.e)
- Planning woonrijp maken straten, verlichting en groen (5.1.2.e)
- Planning verkoop kavel speelterrein (vervolg agendapunt 1)

5.1.2.e maakt een adviserende samenvatting over de speelplek voor de wethouder, die 5.1.2.e en 5.1.2.e maandag met de wethouder zullen delen.