
Drachten Smallingerland
Conceptverslag

1. Opening door

heeft verlening aangevraagd, is geweigerd. Woningen worden

over groen is doorgezet naarc. Vraag

b. Speelplaats: van de gemeente heeft een eerste bijeenkomst georganiseerd

omdat de snelheid hier lager ligt van gemotoriseerd verkeer. is met afdeling
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2. Vorig verslag: akkoord. N.a.v.: risico heien? Reactie Heijmans: Er wordt een risicoanalyse 
gemaakt waarbij wordt gekeken naar aspecten als bestaande bebouwing, ondergrond en 
paallengtes. Mochten er woningen als risicovol aangemerkt worden dan zal een externe partij 
de woning vooraf opnemen. Tijdens de heiwerkzaamheden wordt de situatie nauwlettend in de 
gaten gehouden.
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verkeer bezig om een oplossing te bedenken voor de snelheids- en geluidsoverlast op de 
Folgeralaan.

verkocht voor eind 2024.
b. Paardenbloem: bewoner heeft klacht ingediend. Compromis aanleg kruis voor woning 

klager. Gemeente stuurt op verwijderen streep en het compromis te weigeren.

en is nu aan het onderzoeken wat de speelbehoefte is. Na een tweede bijeenkomst in 
september komt hij bij de bewoners terug met twee opties.

c. Vragen / inbreng Wijkraad: is het de bedoeling dat het pad in deze vorm blijft? Daar loopt 
nog een discussie met de aannemer. Het is bedoeld als voetpad maar fietsers kunnen 
hier ook gebruik van maken. Aansluiting pad op de drempel voor 2-14, bewoner heeft 
liever de drempel tegenover het bestaande fietspad. De keuze voor de drempel is

d. Woonrijp maken Q1 2024: budget komt in 2024 beschikbaar om het deel Zilverschoon 
van appartement tot Nijtap woonrijp te maken. Graag aandacht voor veiligheid kruising 
bij appartement.

e. Vragen / inbreng Wijkraad: graag aandacht voor veiligheid bij speelplek.

4. Vrijburgh 2
a. Stand van zaken verkoop / ontwikkeling: Ontwikkelaars Heijmans en BlueBanner zijn druk 

bezig met voorbereiding en verkoop woningen. Start bouw is nog niet exact bekend. 
Bouwbedrijf lont gaat voor Accolade 20 huurwoningen bouwen. Start bouw in voorjaar 
2024.

3. Vrijburgh 1
a. Modelwoningen:
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6. Wvttk: geen verdere vragen of opmerkingen.

7. Sluiting: volgend overleg 8 januari 2024 19.30 uur gemeentehuis vergaderzaal Kleurrijk.

5. Vrijburgh 3
a. Stand van zaken woonvormen: nog steeds veel animo voor klein wonen. Accolade en 

WoonFriesland zijn we in gesprek. WoonFriesland is bezig met een concept WoonBlok. 
Concept gezamenlijk wonen zijn een aantal partijen die belangstelling hebben. Hierbij 
zit ook een partij die daar zorg bij heeft die dan het onderhoud van het groen. Ook is er 
een CPO naar voren gekomen die vooralsnog een groep van 15 personen betreft. Wat 
we in elk geval niet gaan doen zijn senioren woningen, daar is onvoldoende interesse 
voor. Te ver van voorzieningen.

b. Aanpassing toegang klein wonen vanaf Folgeren: Het voorstel is dat de ingang vanaf 
Nijtap alleen toegankelijk wordt voor voet-en fietspad. De toegangsweg zal vanaf 
Duizendblad worden gerealiseerd. Na besluitvorming 12 oktober komen we terug bij 
deze groep. Een nadere afspraak wordt door projectleider met bewoners 32A gemaakt.

c. Stand van zaken besluitvorming: we sturen op half oktober om naar het college te gaan.
b. Vragen / inbreng Wijkraad: wat is de kijk van de gemeente en de houding van de Lianders 

van deze wereld als er gesproken wordt over gasloos en all-electric. Dat is niet aan de 
gemeente, Liander moet hier met een oplossing komen. Het is wel doorgerekend en 
moet geen probleem geven voor deze ontwikkelingen. Dit is niet een oplossing voor de 
Folgeralaan.


